



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

Dipartimento Amministrativo

Gestione Tecnico Patrimoniale

Direttore.: ing Ivan Cecco

Telefono 031.585.4757 - Fax 031.585.9875
segreteria.tecnico@asst-lariana.it

Determinazione n. 107 del 5 giugno 2025

OGGETTO: Approvazione 1° Stato Avanzamento Lavori relativo all'intervento di installazione di una Risonanza Magnetica tipo SIGNA VOYAGER IPM, marca GE, presso l'Ospedale S. Antonio Abate di Cantù – Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – "AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)"

Società: ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L., con sede in Ruvo di Puglia (BA) in Z.I. snc, Via Antonio Labriola, P. I. 02954150724

CIG: B0E5C19E3E

CUP MACCHINA: CUP: F39J22001530002

CUP LAVORI: F61B22001950002

L'anno 2025, addì 5 del mese di giugno in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Richiamata la sotto elencata normativa:

- legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) come modificata dalla legge regionale 14 dicembre 2021, n. 22 (Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33) e dalla legge regionale 20 maggio 2022, n. 8 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022);
- legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- legge 1° luglio 2021, n. 101 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti);
- decreto 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione);
- decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune);
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 6 "Salute", che si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo

(digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale) e si articola in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni, individuando le tematiche principali su cui intervenire e definendo riforme ed investimenti da attuarsi nel periodo 2021 – 2026;

Vista in particolare la "Missione 6: Salute" che si articola nelle due componenti di seguito indicate:

- M6.C1 Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale: gli interventi di questa componente intendono rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari;
- M6.C2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale: le misure incluse in questa componente consentiranno il rinnovamento e l'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, il completamento e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) attraverso più efficaci sistemi informativi;

Dato atto che la "Component 2 – Missione 6 - Ospedale sicuro e sostenibile – interventi PNC" relativa all'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)" prevede, tra l'altro, il rinnovamento delle attrezzature ospedaliere ad alto contenuto tecnologico: TAC, risonanze magnetiche, Acceleratori Lineari, Sistemi Radiologici Fissi, Angiografi, Gamma Camera, Gamma Camera/TAC, Mammografi, Ecotomografi;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- D.G.R. n. XI/6426 del 23/05/2022 avente ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Component 1 e Component 2 E Pnc – Approvazione del Piano Operativo Regionale (Por) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - Individuazione dei Soggetti Attuatori Esterni";
- D.G.R. N° XI/7061 del 03/10/2022 avente ad oggetto: "Ulteriori determinazioni in merito all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 6 componente 2.1.1.2 Grandi apparecchiature";
- Decreto della Direzione Generale Welfare n. 8332 del 13 giugno 2022 avente ad oggetto: "Assegnazione e impegno di € 495.638.148,00 di cui alla D.G.R. n. XI/6426/2022 - Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC – Individuazione dei soggetti attuatori esterni";
- Decreto della Direzione Generale Welfare n. 16635 del 18/11/2022 avente ad oggetto: "Assegnazione e impegno di € 38.983.547,00 di cui alla D.G.R. n. XI/7061/2022 "Ulteriori determinazioni in merito all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6 Componente 2.1.1.2 Grandi Apparecchiature";
- D.G.R. n. XII/2562 del 17/06/2024 avente ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Component 1 e Component 2 E Pnc – Presa d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del contratto istituzionale di sviluppo sulle rimodulazioni al Piano Operativo Regionale II rimodulazione – Approvazione dell'aggiornamento del Piano Operativo Regionale";
- D.G.R. n. XI/3790 del 20/01/2025 avente ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Component 1 e Component 2 E Pnc – Presa d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del contratto istituzionale di sviluppo sulle rimodulazioni al Piano Operativo Regionale IV rimodulazione – Approvazione dell'aggiornamento del Piano Operativo Regionale";

Richiamate:

- la deliberazione n. 441 del 20 aprile 2023 avente ad oggetto: "Determinazioni inerenti l'adesione all'Accordo Quadro stipulato dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. per l'affidamento delle attività di servizi di ingegneria e architettura inerenti i servizi di progettazione (ARIA_2022_412-Lotto N. 4) - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'ASST Lariana - Component 2 – Missione 6 "Investimenti relativi ad Ammodernamento tecnologico – Grandi apparecchiature e Ammodernamento tecnologico" e sua integrazione con deliberazione n. 821 del 20 luglio 2023;

Determinazione n. 107 del 5 giugno 2025

Foglio 2

- la deliberazione n. 790 del 13 luglio 2023 avente ad oggetto: "Adesione agli Accordi Quadro stipulati dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA_2022_414.2 – Lotti 11, 12, 13, 14, 15, 18 e ARIA_2022_414.3 – Lotto 17) per l'affidamento dell'appalto di lavori relativi alla realizzazione delle Case di Comunità di Bellagio, Campione d'Italia, Centro Valle Intelvi, Olgiate Comasco, Porlezza, Como e per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Mariano Comense - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)";
- la deliberazione n. 112 del 02 febbraio 2024, avente ad oggetto: "Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'installazione di n. 1 Risonanza Magnetica tipo SIGNA VOYAGER IPM presso Ospedale S. Antonio Abate di Cantù - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'ASST Lariana - Component 2 – Missione 6 "Investimenti relativi ad Ammodernamento tecnologico – Grandi apparecchiature e Ammodernamento tecnologico";
 - la deliberazione n. 165 del 15 febbraio 2024, avente ad oggetto: "Approvazione del progetto definitivo/esecutivo relativo all'installazione di n. 1 Risonanza Magnetica tipo SIGNA VOYAGER IPM presso Ospedale S. Antonio Abate di Cantù- Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Component 2 – Missione 6 "Investimenti relativi ad Ammodernamento tecnologico – Grandi apparecchiature e Ammodernamento tecnologico", con la quale è stato approvato il quadro economico per un valore totale di € 710.000,00;
 - la deliberazione n. 386 del 04 aprile 2024, avente ad oggetto: "Indizione della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, da espletare mediante utilizzo della piattaforma informatica regionale Sintel, per l'affidamento dei lavori relativi all'installazione di una Risonanza Magnetica tipo SIGNA VOYAGER IPM, marca GE, presso Ospedale S. Antonio Abate di Cantù – Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – "AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)";
 - la deliberazione n. 685 del 13 giugno 2024, avente ad oggetto: "Aggiudicazione della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, espletata mediante utilizzo della piattaforma informatica regionale Sintel, per l'affidamento dei lavori relativi all'installazione di una Risonanza Magnetica tipo SIGNA VOYAGER IPM, marca GE, presso S.O. S. Antonio Abate di Cantù", con la quale sono stati affidati i lavori all'Impresa ITEL TELECOMUNICAZIONI Srl, avente sede in Ruvo di Puglia, via Antonio Labriola, P.Iva 02954150724, per un importo di € 405.725,09 oltre Iva e così per un totale di € 494.984,60;
 - la determinazione n. 100 del 22 luglio 2024 avente ad oggetto: "Autorizzazione al subappalto per la realizzazione delle opere elettriche di realizzazione degli impianti elettrici e speciali ricadenti nella categoria generale di opere OS30 di cui all'allegato A, del D.P.R. n. 207/2010 alla Ditta RIEL Srl con sede in VIA 4 NOVEMBRE, n.3 22038 TAVERNERIO (CO), Codice Fiscale e Partita IVA n. 02818870137, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori relativi all'installazione di n. 1 Risonanza Magnetica tipo SIGNA VOYAGER IPM presso Ospedale S. Antonio Abate di Cantù, avvenuta con Deliberazione n. 685 del 13 giugno 2024 – Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – "AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE) - MILESTONE M6C2-00-ITA-1 per il raggiungimento del TARGET M6C2-6)"";
 - la determinazione n. 117 del 05 agosto 2024 avente ad oggetto: "Determinazioni inerenti l'adesione all'Accordo Quadro stipulato dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA_2022_412-Lotto N. 4) - Affidamento alla società M+ ASSOCIATI (aggiudicataria del Lotto n. 4) dei servizi di direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori necessari all'installazione dell'apparecchiatura "Risonanza Magnetica tipo SIGNA VOYAGER IPM (marca GE MEDICAL) – P.O. Sant'Antonio Abate di Cantù" - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'ASST Lariana - Component 2 – Missione 6 "Investimenti relativi ad Ammodernamento tecnologico – Grandi apparecchiature e Ammodernamento tecnologico"";

- la determinazione n. 118 del 05 agosto 2024 avente ad oggetto: "Autorizzazione al subappalto per la realizzazione delle opere elettriche di realizzazione degli impianti meccanici ricadenti nella categoria generale di opere OS28 alla Ditta GEOTERM IMPIANTI Srl con sede in VIA AL MONTE, n.4 22063 CANTU' (CO), Codice Fiscale e Partita IVA n. 03497090138, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori relativi all'installazione di n. 1 Risonanza Magnetica tipo SIGNA VOYAGER IPM presso Ospedale S. Antonio Abate di Cantù, avvenuta con Deliberazione n. 685 del 13 giugno 2024 – Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – "AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE) – MILESTONE M6C2-00-ITA-1 per il raggiungimento del TARGET M6C2-6)"";
- la deliberazione n. 1123 del 03 ottobre 2024 avente ad oggetto: "Ulteriori determinazioni in ordine alla deliberazione n. 165 del 15 febbraio 2024 avente ad oggetto: "Approvazione del progetto definitivo/esecutivo relativo all'installazione di n. 1 Risonanza Magnetica tipo SIGNA VOYAGER IPM presso Ospedale S. Antonio Abate di Cantù - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'ASST Lariana - Component 2 – Missione 6 "Investimenti relativi ad Ammodernamento tecnologico – Grandi apparecchiature e Ammodernamento tecnologico"";

Acquisita agli atti d'ufficio (Prot. n. I.0039569 del 03 giugno 2025) la documentazione tecnico-contabile relativa al 1° Stato Avanzamento Lavori per i lavori effettuati dall'Impresa ITEL TELECOMUNICAZIONI Srl, avente sede in Ruvo di Puglia, via Antonio Labriola, P.Iva 02954150724, trasmessa dalla Direzione Lavori al RUP;

Dato atto che il RUP ha sottoscritto il Certificato di Pagamento n.1, Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dal quale si rileva che è possibile autorizzare il pagamento di € 370.744,41 oltre IVA al 22% pari a € 81.563,77 e così per un totale di € 452.308,18, a favore dell'Impresa ITEL TELECOMUNICAZIONI Srl, corrispondente alla rata n. 1 per i lavori di cui sopra;

Preso atto:

- della documentazione tecnico-contabile (Prot. n. I.0039569 del 03 giugno 2025) trasmessa dalla D.L. al RUP, concernente il 1° Stato Avanzamento Lavori, a termini degli elaborati di cui si compone ovvero:
 - Libretto delle Misure n. 1;
 - Registro di Contabilità n. 1;
 - Sommario Registro contabilità n. 1;
 - Stato Avanzamento Lavori n. 4 a tutto il 02/05/2025;
- del Certificato di pagamento n. 1, sottoscritto digitalmente dal RUP – Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da cui si rileva che il RUP autorizza il pagamento di € 370.744,41 oltre IVA al 22% a favore dell'Impresa ITEL TELECOMUNICAZIONI Srl, corrispondente alla rata n. 1 per i lavori di installazione di una Risonanza Magnetica tipo SIGNA VOYAGER IPM, marca GE, presso l'Ospedale S. Antonio Abate di Cantù";

Ritenuto per quanto sopra esposto di approvare la suddetta documentazione tecnico-contabile e di liquidare l'importo di € 452.308,18, Iva compresa, a favore dell'Impresa ITEL TELECOMUNICAZIONI Srl, già contabilizzato con Deliberazione n. 685 del 13 giugno 2024 e attestazione favorevole da parte della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità n. 103/INV/2024 sul conto 0302080010 "immobilizzazioni in corso";

Dato atto che:

- con Deliberazione n. 267 del 16 marzo 2022 si è provveduto ad individuare quale RUP per gli investimenti per Case della Comunità (CdC), Centrali Operative Territoriali (COT), Ospedali di Comunità (OdC) - Component 1 - Missione 6 nonché per gli investimenti per Ammodernamento tecnologico – Grandi apparecchiature - Component 2 - Missione 6, l'Ing. Ivan Cecco, Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dell'ASST Lariana;
- le funzioni di Direzione Lavori, sono svolte dalla Società M+ ASSOCIATI con sede legale in Seregno, Via Guido Gozzano n. 6, associazione tra professionisti, P. IVA 06827510964, domiciliata ai fini del presente atto in Seregno, via Guido Gozzano n. 6, in persona del Socio e legale rappresentante Arch.

Determinazione n. 107 del 5 giugno 2025

Matteo Maria Magnaghi, nella sua qualità di impresa aggiudicataria dell' Accordo Quadro per la fornitura di servizi di ingegneria e architettura inerenti i servizi di progettazione (ARIA_2021_412_Lotto 4_AQ_Servizi Progettazione);

Vista la D.G.R. n. XII/3682 del 20.12.2024 "Aggiornamento del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana" ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, c. 4, della Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i., come modificata dalla Legge Regionale n. 22 del 14.12.2021;

Vista la Delibera del Direttore Generale n.8 del 09/01/2025 di "Presenza d'atto della DGR n. XII/3682 del 20.12.2024 "Aggiornamento del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana"";

Vista la Deliberazione n. 257 dell'11 marzo 2025 avente ad oggetto: "Semplificazione dell'azione amministrativa: attività oggetto di determinazioni dirigenziali e deleghe di firma";

Vista l'attestazione del Responsabile del Procedimento, Ing. Ivan Cecco, Dirigente presso la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dell'ASST Lariana, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni richiamate in narrativa:

1. di approvare la documentazione contabile relativa al SAL n. 1 a tutto il 02 maggio 2025, trasmessa dal Direttore dei Lavori al RUP (Prot. n. I.0039569 del 03 giugno 2025), a termini degli elaborati di cui si compone ovvero:
 - Libretto delle Misure n. 1;
 - Registro di Contabilità n. 1;
 - Sommario Registro contabilità n. 1;
 - Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 02/05/2025;
 - Certificato di pagamento n. 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare all'Impresa ITEL TELECOMUNICAZIONI Srl avente sede in Ruvo di Puglia, via Antonio Labriola, P.Iva 02954150724, la rata di acconto n.1, per i lavori di "installazione di una Risonanza Magnetica tipo SIGNA VOYAGER IPM, marca GE, presso l'Ospedale S. Antonio Abate di Cantù – Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)", l'importo di € 370.744,41 oltre IVA al 22% pari a € 81.563,77 e così per un totale di € 452.308,18, così come risultante dal Certificato di Pagamento n. 1 del RUP relativo allo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 02/05/2025;
3. di procedere per quanto al punto 2) al pagamento dell'importo di € 452.308,18 Iva al 22% compresa a favore dell'impresa ITEL TELECOMUNICAZIONI Srl, già contabilizzato con Deliberazione n. 1019 del 14 settembre 2023 e attestazione favorevole da parte della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità n. 103/INV/2024 sul conto 0302080010 "immobilizzazioni in corso" mediante utilizzo quota parte del finanziamento di cui alla D.G.R. n. XI/7061/2022 avente ad oggetto: "Ulteriori determinazioni in merito all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6 Componente 2.1.1.2 Grandi apparecchiature";
4. di dare atto che il contributo è stato allocato nel bilancio aziendale mediante registrazione contabile al conto al 10.01.020075 FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVEST. PNRR COFIN. a seguito della effettiva comunicazione di assegnazione regionale con decreto n. 16635 del 18/11/2022;
5. di stabilire che il servizio proponente, preso atto altresì dei vincoli all'impiego del contributo, provvederà alla rendicontazione periodica prevista dai provvedimenti regionali e alla formulazione delle rispettive istanze per l'erogazione di cassa;
6. con Deliberazione n. 267 del 16 marzo 2022 si è provveduto ad individuare quale RUP per gli investimenti per Case della Comunità (CdC), Centrali Operative Territoriali (COT), Ospedali di Comunità (OdC) - Component 1 - Missione 6 nonché per gli investimenti per Ammodernamento tecnologico –

Grandi apparecchiature - Component 2 - Missione 6, l'Ing. Ivan Cecco, Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dell'ASST Lariana;

7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, le funzioni di Direzione Lavori, sono svolte dalla Società M+ ASSOCIATI con sede legale in Seregno, Via Guido Gozzano n. 6, associazione tra professionisti, P. IVA 06827510964, domiciliata ai fini del presente atto in Seregno, via Guido Gozzano n. 6, in persona del Socio e legale rappresentante Arch. Matteo Maria Magnaghi, nella sua qualità di impresa aggiudicataria dell' Accordo Quadro per la fornitura di servizi di ingegneria e architettura inerenti i servizi di progettazione (ARIA_2021_412_Lotto 4_AQ_Servizi Progettazione);
8. di dare atto che tutti gli atti presupposti del presente provvedimento sono depositati presso gli uffici della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;
9. di dare atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento, Ing. Ivan Cecco, Dirigente presso la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dell'ASST Lariana, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;
10. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'ASST Lariana, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 33/2009 e s.m.i..

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
f.to ing. Ivan Cecco

Documento validato e firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.

Responsabile del procedimento: Ing. Ivan Cecco
Referente per l'istruttoria: Sig.ra Daniela Falanga

Ospedale S. Antonio Abate
Cantù (CO)

OGGETTO: AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE) - Installazione Risonanza Magnetica tipo SIGNA VOYAGER IPM presso Ospedale S. Antonio Abate di Cantù

COMMITTENTE: ASST LARIANA

IMPRESA: ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 370.744,41

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL sede di Barletta (BT) P.A.T. Settore metalmeccanico: n. 93174860, n. 93120769;

Il Direttore dei Lavori
Arch. Matteo M. Magnaghi - M+ASSOCIATI

IL SOTTOSCRITTO,	
VISTO: il Contratto con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:	
Lavori e somministrazioni	372.607,45
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	372.607,45
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	1.863,04
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	1.863,04
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	370.744,41
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	370.744,41

CERTIFICA

CHE ai termini del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 370.744,41 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro trecentosettantamilasettecentoquarantaquattro/41).

Data, _____

Il R.U.P.
Ing. Ivan Cecco - ASST
LARIANA